

Proyecto: EULA-GTEC

Technology and Innovation Management Master (2017-2020)

Kick off meeting
26,27 y 28 de marzo 2018

Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Ciudad de Mar del Plata
Buenos Aires - Argentina

WORK
PACKAGE

9
MANAGEMENT

UNLu – UAB

PROYECTO: EULA-GTEC

Work Package 9

Work Package	Management			9
Título	Gestión del Proyecto			
Supuestos y Riesgos	Firmas de los Partnership Agreement. Todos los socios del Consorcio listos para comenzar			
Descripción	Dirección general del desarrollo Proyecto de acuerdo a su planificación. Administración de los tiempos y fondos del Proyecto.			
Tareas	a) Coorganización del KoM con WP1	Participan: UNLu - UAB	Responsable: UNLu	
	b) Estructura de gestión y control de tiempos (GANTT)	Participan: UNLu - UAB	Responsable: UNLu	
	c) Resolución de posibles discrepancias en el Consorcio	Participan: UNLu - UAB	Responsable: UAB	
	d) Control de las obligaciones contractuales	Participan: UNLu - UAB	Responsable: UNLu	
	e) Verificación y control de calidad de los entregables	Participan: UNLu - UAB	Responsable: UAB	

PROYECTO: EULA-GTEC


Work Package 9

Work Package	Management	9	
Tareas	f) Organización reuniones virtuales con el Comité Ejecutivo	Participan: UNLu	Responsable: UNLu
	g) Asegurar comunicación proactiva en todo el Consorcio	Participan: UNLu	Responsable: UNLu
	h) Comunicación con la Comunidad Europea:	Participan: UNLu	Responsable: UNLu
	i) Gestión del conocimiento y relaciones externas	Participan: UNLu – UAB	Responsable: UAB
	j) Apoyo a los lideres de WP para el desarrollo de las tareas	Participan: UNLu	Responsable: UNLu
	k) Controlar los contenidos del Sitio Web	Participan: UNLu – UAB	Responsable: UAB
	l) Administrar los fondos del Proyecto s/ normativa EACEA	Participan: UNLu – UAB	Responsable: UNLu
	m) Organización Informes periódicos a CE – Reunión Final del Proyecto	Todos los Socios	Responsable: UNLu - UAB

PROYECTO: EULA-GTEC

Work Package 9

MANAGEMENT - PRINCIPALES TAREAS



PROYECTO: EULA-GTEC

Work Package 9

MANAGEMENT - COMITE EJECUTIVO (CE)

Coordinador UNLu

Lider
WP
UNMd
P

Lider
WP
UAB

Lider
WP
UNIBO

Lider
WP
FUSP

Lider
WP7
IUL

Lider
WP8
PUCP

NOTA: Reuniones periódicas virtuales del CE . Pueden participar todos los socios

PLAN DE TRABAJO: OCTUBRE 2017- OCTUBRE 2020 (Versión Original)

Paquetes de Trabajo - WP

- 1 •Fortalecimiento de la Red de Socios (Duración: 15/10/17 al 14/10/18).
- 2 •Implementación del Diseño Curricular (Duración: 15/05/18 al 14/06/19).
- 3 •Formación de Formadores (Duración: 15/08/18 al 14/06/19).
- 4 •Desarrollo Primer año del Programa de la Maestría (Duración: 15/04/19 al 15/09/20).
- 5 •Diseño y Puesta en marcha del Observatorio/Antena Pyme (Duración: 15/11/17 al 15/09/20)
- 6 •Estudio e implementación de Plataforma IT para sostenimiento del Proyecto (Duración: 15/11/17 al 14/10/20).
- 7 •Aseguramiento de la calidad de los procesos y resultados del Proyecto (Duración: 14/12/17 al 15/09/20).
- 8 •Difusión y explotación de resultados (Duración: 15/11/17 al 14/10/20).
- 9 •Gestión del Proyecto (Duración: 15/10/17 al 14/10/20).

PLAN DE TRABAJO: OCTUBRE 2017- OCTUBRE 2020 (Versión KoM)


Paquetes de Trabajo - WP

- 1 •Fortalecimiento de la Red de Socios (Duración: 15/10/17 al 14/10/18).
- 2 •Implementación del Diseño Curricular (Duración: 15/05/18 al 14/06/19).
- 3 •Formación de Formadores (Duración: 15/08/18 al 14/06/19).
- 4 •Desarrollo Primer año del Programa de la Maestría (Duración: 15/04/19 al 15/09/20).
- 5 •Diseño y Puesta en marcha del Observatorio/Antena Pyme (Duración: 15/11/17 al 15/09/20)
- 6 •Estudio e implementación de Plataforma IT para sostenimiento del Proyecto (Duración: 15/11/17 al 14/10/20).
- 7 •Aseguramiento de la calidad de los procesos y resultados del Proyecto (Duración: 14/12/17 al 15/09/20).
- 8 •Difusión y explotación de resultados (Duración: 15/11/17 al 14/10/20).
- 9 •Gestión del Proyecto (Duración: 15/10/17 al 14/10/20).

PROYECTO: EULA-GTEC

Work Package 9


GANTT DEL PROYECTO (Versión Original)



PROYECTO: EULA-GTEC

Work Package 9


GANTT DEL PROYECTO (Versión Propuesta)



PROYECTO: EULA-GTEC

Work Package 9

RUTA CRÍTICA (Versión Propuesta)



PROYECTO: EULA-GTEC

Work Package 9

Work Package	Management			9
Fechas Inicio WP 9:	15/10/17	Fecha de Cierre WP 9:	14/09/20	
Organización Principal	UNLu (Argentina – Lider WP 9) – UAB (España – Co-Lider WP 9)			
Organización Participantes	KoM todos los socios del Consorcio. Resto de las tareas participantes UNLu y UAB . Todos los socios también pueden participar de las reuniones del CE.			
Entregables – (Lenguaje Ingles)	Descripción	Fecha Versión Original	Fecha Propuesta GANTT	
	a) KoM realizado	14/11/2017	28/03/18	
	b) Criterios Plan de Calidad	14/11/2017	11/04/18	
	c) Servicios de gestión proporcionado	14/10/20	14/20/18 (ver)	
	d) Informe mitad período	14/04/19	14/04/19 (ver)	
	e) Reunión Final realizada	15/09/20	15/09/20 (ver)	
	f) Informe Final	14/10/20	14/10/20	



Erasmus+ **Proyecto: EULA-GTEC**



GRACIAS !

Hernán Bacarini

Coordinador

Proyecto EULA-GTEC - Programa ERASMUS+

Director

Programa GENERAR – Departamento de Ciencias Sociales

Universidad Nacional de Luján

Ruta 5 y Avenida Constitución - (6700) Luján

Buenos Aires, Argentina.

Teléfonos: +54 (02323) 423979/423171 Int. 1368

e-mail: programagenerar@gmail.com